
N° Fasi Data d'inizio Data di fine 01/09/13 08/09/13 15/09/13 22/09/13 29/09/13 06/10/13 13/10/13

settembre 2013 ottobre 2013

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 02/09/2013 03/09/2013

2 DEMOLIZIONI 04/09/2013 05/09/2013

3 SCAVI 06/09/2013 11/09/2013

4 OPERE IN C.A. 12/09/2013 19/09/2013

5 FONDAZIONE STRADALE 20/09/2013 08/10/2013

6 SISTEMAZIONE POZZETTI 09/10/2013 09/10/2013

7 RECINZIONI E CANCELLI 10/10/2013 15/10/2013

8 RIMOZIONE CANTIERE 16/10/2013 16/10/2013


